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Общая характеристика работы 
Актуальность темы исследования. Проблемы эффективности 
инвестиционной деятельности в целом и проблемы управления реальными 
инвестиционными проектами в частности, являются одними из наиболее 
активно разрабатываемых в современной экономической науке. Сложность 
оценки и управления инвестициями во многом связана с постоянным 
развитием науки, технологий, отраслей экономики. При этом можно 
отметить, что новые объектъ1 реального инвестирования часто требуют 
разработки новых экономических подходов по оценке инвестиций и 
управлению самим процессом инвестирования. Развитие мировой 
экономической мысли показывает, что при разработке и применении 
методов оценки и управления инвестициями необходимо учитывать 
влияние социокультурных и по,1итических факторов, специфику развития 
отдельной страны, региона. Теоретическая сложность и постоянное 
развитие экономической науки увязывается с необходимостью решения 
актуальных прикладных задач. Ряд таких задач необходимо решить при 
оценке и управлении инвестициями на современном этапе развития 
производственного сектора в Республике Ирак, поскольку он 
характеризуется особой сложностью в разработке и применении 
эффективных механизмов управления инвестициями. 
Состояние предприятий и отдельных производственных объектов 
Ирака в настоящее время характеризуется высокой степенью разрушений. 
Данная ситуация обусловлена тем фактом, что в результате военных 
действий и террористических атак тысячи объектов по всей стране 
разрушены и нуждаются в восстановлении. Для обеспечения, на должном 
уровне, функционирования промыш.1енности Ирака необходимо решение 
ряда задач, одними из которых являются разработка и обоснование 
механизмов оценЮf и управления инвестициями. 
Степень разработанности темы. Основу современной теории 
инвестиций составляют труды Д. Бюкенена, Т. Веблена, Е. Домара, Дж. 
Кейнса, Дж. Коммонса, Дж. Милля, В. Митчела, А. Смита, Ж-.Б. Сея, Д. 
Рикардо, Р. Харрода, А. Шпитгофа и многих др. 
Значительный вклад в теорию оценки эффективности и управления 
инвест1Щиями внесли российские ученые Бланк И.А, Блех Е.М., Бочаров 
В.В . , Валинурова Л.С., Зубченко А.А. , Кайль А.Н., Карпов В .Г., Ушаков 
И.И. Идр. 
Активное изучение проблем экономики Республики Ирак проводили 
ученые Сарби Заир Аль Сзади, Мохаммед Аль Гайлани, Е. Боткине, Аббас 
Аль Басрави, В. Марсел, Байков Н.М. 
Проблемы эффективности структур управления предприятиями, 
формирования структур управления инвестициями решали И. Ансофф, 
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Кац И.Я., Кожухар В.М., Мильнер Б.З., Соловьев В.С., Семиков В.Л. , 
Федорова Н.Н. и др. 
Сложившиеся сложные организационно-экономические условия 
функционирования предприятий Республики Ирак требуют 
совершенствования применяемых методов оценки и управления 
инвестициями, что обусловлено необходимостью учета 
макроэкономических и политических факторов, спецификой объектов 
инвестирования. Инвестиции в промышленность направлены, в 
значительной части, на восстановление и реконструкцию 
прqизводственных объектов . Ряд проблем связанны с поиском механизмов 
оптимизации использования инвестицишmых ресурсов при осуществлении 
реальных инвестиций в условиях ограничения сроков въmолнения работ. 
Все это и предопределило выбор направления, логику и концепцию 
исследования. 
Объектом исследования является инвестиционная деятельность, 
реализуемая в условиях восстановления производственного потенциала 
Республики Ирак. 
Предметом исследования являются организационно-экономические 
и управлекческие отношения, возникающие в процессе инвестиционной 
деятельности направленной на восстановление объектов 
производственного назначения. 
Цель диссертационного исследования закmочается в исследовании 
методов оценки инвестиций и разработке механизмов управления 
инвестированием в восстановление производственного сектора 
Республики Ирак. 
Для достижения поставленной це.1и диссертационного исследования 
были выдвинуты и решены следующие задачи: 
- теоретически обосновать применение методологии анализа 
инвестиционных процессов и управления инвеспщиями; 
- определить основные организационно-экономические проблемы 
развития инвестиционных процессов в Ираке, и, на этой основе, 
раскрыть специфику инвестиционной деятельности в республике; 
- исследовать методы оценки реальных инвестиций, применяемых в 
различных государствах, выделить их особенности, и дать 
рекомендации по оценке инвестиций в Республике :Ирак; 
- провести исследование структур управления инвестиционной 
деятельностью и реализацией реальных инвестиционных проектов в 
промышленности Ирака, обосновать варианты организационных 
решений, оптимальных для современных условий управления 
инвестициями; 
- разработать механизмы управ~!]~~~~~~~~и~-~и 
восстановлении производственных об 'М9'!ft",", ,,"",.ccc••"o'o','""" 
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Теоретической и методологической основой диссертационной 
работы являются труды российских и зарубежных ученых в области 
теории инвестиций, организации и управления инвестированием, и 
оптимизации использования инвестицишrnых ресурсов. В качестве 
методологической базы использованы методы теории управления, 
экономико-математического моделирования и теории принятия решения. 
Информационной базой исследования являются статистические и 
материалы Министерства нефти Республики Ирак, «Лукойл-оверсис инк.», 
аналитические материалы научных журналов. 
Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
разработке методических и практических рекомендаций по управлению 
инвестициями в восстановление и реконструкцию производственных 
объектов Республики Ирак в условиях ограниченности сроков и дефиците 
инвестиционных ресурсов. 
К важнейшим результатам работы, представляющим научную 
новизну, можно отнести с.1едующие: 
l. Выделены особенности инвестиционной деятельности в 
Республике Ирак, заключающиеся в инвестировании в восстановление и 
реконструкцию разрушенных объектов, что позволило выявить и 
обосновать факторы, влияющие на оценку и управление реальными 
инвестиционными проекта.1\Ш. 
2. Пред..1ожен механизм формирования системы управления 
инвестированием в производственные объекты Ирака, заключающийся в 
разработке элементов системы управления инвестициями и их 
взаимосвязи, способствующий повышению эффективности управления 
инвестиция.'1и, позволяющий управлять затратами и сроками реализации 
инвестиционных проектов. 
3. Обосновано применение метода оценки инвестиций, основанного 
на ресурсном подходе к определению величины инвестиционных затрат, 
позволяющего наиболее точно определять и, при необходимости, 
корректировать объем инвестиций, что позволяет разрабатывать и 
применять модели управления реальными инвестиционными проектами. 
4. Определены и теоретически обоснованы подходы к 
формированию организационных структур управления инвестированием в 
промышленность Республики Ирак, которые учитывают экономические, 
политические и технико-технологические особенности современного этапа 
развития Ирака, что позволило сформировать организационную структуру 
управления реализацией инвестиционных проектов. 
5. Разработана методика определения оптимальной величины 
инвестиционных затрат при управлении инвестиционными проектами, 
реализуемыми на территориально рассредоточенных производственных 
объектах Ирака, учитывающая потери компаний от простоя объектов. 
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Теоретическая значимость ,исследования закточается в 
обосновании методов оценки реальных инвестиций и разработке 
теоретической основы механизма управления инвестициями при 
реализации инвестJЩИонных проектов в условиях ограниченности сроков и 
дефиците инвестиционных ресурсов. 
Практическая значимость исследования закточается в разработке 
системы управления инвестированием в восстановление объе11."Гов 
производственного назначения Республики Ирак, разработке комплекса 
рекомендаций по формированию организационных струюур управления 
инвестированием, и методики оптимизации инвестиционных ресурсов при 
восстановлении территориально рассредоточенных производственных 
объектов в условиях ограниченности сроков. 
Методические рекомендации и выводы диссертационного 
исследования моrут быть использованы в практической деятельности 
компаний, действующих на территории Республики Ирак и 
осуществляющих восстановление производствеШIЫХ объектов. 
Апробация результатов исследования. Результаты 
диссертациошюго исследования нашли отражение в публикациях автора. 
Основные положения и результаты, представленные в· диссертации, 
докладывались на международных конференциях: 
Международная научно-практическая конференция r. Пенза, 
2007r.; 
Международная научно-практическая конференция «Логистика и 
экономика ресурсосбережения и энергосбережения в 
промышленности (МlП1К ЛЭРЭП-2-2007), г. Саратов, 2007r.; 
Международная научно-практическая конферею.щя 
промышленная безопасность на взрывопожароопасных и химически 
опасных производственных объектах, r. Уфа, 2008г.; 
Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы экономики топливно-энергетического комплекса», У фа, 
2008r. 
Оrдельные результаты диссертационного исследования 
используются в образовательном процессе Института экономики ГОУ 
ВПО УГНТУ при преподавании дисципmm «Управление 
инвестиционными проектами», «Организация производства на 
предприятиях нефтяной и газовой nромыIWiенности». 
Пуб.'1вкации. По теме диссертационного исследования 
опубликовано 13 работ общим объемом 2,27 п.л. (в том числе автора 1,4 
п.л.), в т.ч. две публикации в журнале, входящем в перечень ведущих 
рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК. 
Структура диссертации определяется принятой логикой 
исследования, подчиненной взаимосвязи и содержанию решаемых задач. 
Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 
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библиоrрафического списка из 135 источников, приложений и изложена на 
150 странипах, содержит 21 таблицу, 20 рисунков. 
Струхтура работы выглядит следующим образом: 
Введение 
Глава 1. Теоретические основы инвестиционной деятельности и 
управления процессом инвестирования 
1.1. Основные этапы эволюции теории инвестиций 
1.2. Теория управления инвесnщиями компании 
1.3. Современные подходы к формированию струхтур управления 
процессом инвестирования 
Глава 2. Совремеююе состояние и существующая практика организации 
инвестирования в Республике Ирак 
2.1. Современное состояние .и перспективы развития 
промыnшенности Республики Ирак 
2.2. Методы оценки инвестиций в Ираке и других странах 
2.3. Организационно-экономические проблемы реа.'lИЗации реальных 
инвестиционных проектов в промышленности Ирака 
Глава 3. Механизмы управления инвестированием при реализации 
реальных инвестиционных проектов 
3.1. Выбор и обоснование рациональной струхтуры управления 
инвестированием 
3.2. Разработка способов управления инвестированием на основе 
современных методов моделирования работ 
3.3. Особенности реализации реальных инвестиционных проектов в 




Основное содержание работы 
Инвестиционная деятельность, направленная на создание основных 
фондов промыnшенности и реализуемая в форме реальных 
инвестиционных проектов является объектом научного интереса, как 
теоретиков, так и практиков. В большинстве случаев развитие теории 
инвестиций является адекваmым ответом на изменение экономического 
ухлада жизни общества и принятых экономических парадигм. Логически 
выстроенная современная теория, основанная на таких базовых понятиях 
как «дисконтирование», «чистый доход», «период окупаемости» и др., 
требует некоторой адаптации при практической реализации 
инвестиционных проектов. Часто требуют уточнения или 
совершенствования механизмы реализации детализированных функций: 
выбор и обоснование методов оценки объемов реального инвестирования; 
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управление разработкой и реализацией реальных инвестиционных 
проектов. 
Особый интерес для автора предстаВJIЯют исследования механизмов 
оценки и управлеНИJ1 инвестициями в Республике Ирак с целью их 
совершенствования или, дРуrими словами, приведения в соответствие с 
требованиями современной экономической ситуации в республике. 
Теоретическая база исследования, наиболее полно отвечающая 
сложившимся условиям, базируется на подходе, обоснованном в теории 
инвестирования инстнтуционалистов. Это связано с необходимостью учета 
при разработке системы управления инвестированием множества 
поmпических и общеэкономических факторов. 
Республика Ирак - государство, занимающее 57 место в мире по 
размеру территории (437 072 км2) и 44 место по численности населения 
(26,8 мJПJ. чел.). Доказанные запасы нефти Ирака достигают почти 16 
млрд. т" газа - 3,1 тр;ш. м 3 • Это составляет около 9% мировых запасов 
углеводородного сырья. По объему ВВП Республика Ирак занимает 62 
место в мире, а по ВВП на душу населения - 125. Основными причинами 
данной ситуации являются причины общеэкономического состояния 
республики и причины, непосредственно связанные с отраслями 
промышленности, вкточая проблемы посдедних десяти лет: 
- разрушение, вследствие военных действий и действий 
террористических групп, большой части объектов инфраструктуры; 
- применение устаревших производственных технологий, в частности 
технологий разработки нефтяных месторождений; 
- территориальная рассредоточенность производственных объектов; 
- отсутствие достаточных инвестиций в развитие промышленности в 
последние десятилетия. 
Все это привело к ситуации, когда промышленный сектор, 
способный стать основой экономики государства, сам нуждается в 
серьезной модернизации. В Ираке открьпо, зарегистрировано и 
классифицировано 526 потенциальных нефтяных структур, но только 125 
из них разбурено, что составляет около 20 % всех разведанных структур. 
Современный уровень добычи нефти составляет около 200 тыс. т. в сутки. 
Комплексное плановое вовлечение в разработку всех доказанных запасов 
нефти - задача нескольких десятилетий, однако серьезной основой роста 
экономического благосостояния может стать восстановление и 
модернизация существующей нефтяной инфраструктуры республики. Что 
позволит за несколько лет увеличить объем добычи нефти на 25-30 
процентов. Внутренних источников инвестиций на восстановление 
разрушенных объектов в Ираке недостаточно . Средства на эти цели 
выделяются, странами участниками антитеррористической коалиции через 
Фонд помощи и реконструкции Ирака, учрежденный конгрессом ClllA в 
2004 г., ряд дРуrих фондов и банков. Например, фондом помощи я 
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реконструкции Ирака, в нефтяной сектор планируется направить около 1 О 
% всех средств фонда, или 1,7 млрд. долларов. На начало 2008 г . 
выделенные на восстановление объектов инвестиции были освоены 
частично, что иллюстрирует рис. 1. По подсчетам экспертов Всемирного 
банка (World Bank) на восстановление промышленности Ирака требуется 
около 8 млрд. долларов. Эксперты консультационной фирмы McKinsey 
определили сумму, необходимую для восстановления индустрии Ирака, в 
35 - 40 млрд. долларов. Это связано с тем, что при оценке инвестиций в 
восстановление объектов расчет производился крайне укрупнено и многие 
«малые» производственные объекты, например скважины и 
внутрипро~ысловые трубопроводы не были учтены. 
2 
С::: 1 - завершенные объекты - 391 
млн.долл. 
• 2 - объекты, строиrельство которых 
еще не начато - 77 млн.долл. 
3 - непредвщенные расходы - 145 
МЛН.ДОЛЛ. 
4 - незавершенные объекты - 111 О 
МЛН.ДОЛЛ. 
Рис. 1. Распределение инвестиций на восстановление 
производственных объектов Ирака 
Постановка вопроса о восстановлении объектов производственного 
назначения в республике позволяет говорить о трансформации ряда 
понятий из сферы инвестиционной деятельности. Так, по мнению автора, 
понятие реального инвестиционного проекта, направленного на создание 
нового или реконструкцию действующего производства следует 
расширить: реальный инвестиционный проект - это, в первую очередь, 
проект по восстановлению, реконструкции или модернизации не 
действующих в настоящее время (разрушенных или остановленных) 
производств. 
Для оценки необходимых инвестиционных ресурсов применяется 
пообъектный метод, при этом под объектом понимается технологический 
комплекс, включающий здания, сооружения и технологическое 
оборудование и выполняющий определенную функцию в 
производственной системе. 
Исследование современного состояния инвестиционной 
деятельности в республике Ирак, особенностей объектов инвестирования в 
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промышленности, позволили выявить и обосновать факторы, влияющие на 
разработку механизмов оценки и управления инвестициями в Ираке: 
- отсутствие опыта реализации масштабных реальных инвестиционных 
проектов и как следствие неразвитость организационных структур по 
управлению и контролю за освоением инвестиций; 
недостаточность технических и трудовых ресурсов для производства 
работ; 
- необходимость осуществления при реализации реальных 
инвестиционных проектов одновременно с восстановлением, 
модернизации объектов и испо,1ьзования новых для промышленности 
Ирака технологий и оборудования; 
отсутствие механизмов формирования оптимальных организационно­
технических планов реализации реальных инвестиционных проектов; 
применение различных методов ценообразования при планировании 
объемов инвестиционных затрат, что обусловлено привлечением для 
выполнения работ не только национальных предприятий Ирака но и, в 
отдельных случаях, иностранных компаний. 
Инвестиции, осуществляемые в указанных условиях, могут быть 
недостаточно эффективными, поэтому объективно необходимой является 
разработка системы управления инвестированием промышленности Ирака, 
включающей комплексные решения по оценке и организации реализации 
реальных инвестиционных проектов с одновременным управление!\-\ 
затратами и сроками производства работ. 
Автором предлагается сформировать систему управления 
инвестированием. Система представ,1яет собой взаимосвязь научно­
обоснованноrо организационно-управленческого решения - структуру 
управления реализацией реальных инвестиционных проектов и набор 
необходимых экономических механизмов управления производством и 
стоимостью работ, рис . 2. 


















Рис . 2. Элементы системы управления инвестированием 
в промышленном секторе экономики 
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В диссертации проведены разработка и научное обоснование всех 
указанных элементов системы управления инвестированием. 
1) Механизмы оценки объемов необходимых инвестиционных 
ресурсов, основанные на определении стоимости выполнения работ 
должны позволять расчетным путем определять фактически необходимые 
затраты. Автором рассмотрены методики определения инвестиционных 
затрат при оценке потребности в инвестиционных ресурсах в 
промышленности США, Европейского Союза, Российской Федерации и 
Республики Ирак. Рассмотренные методы ценообразования позволяют 
сделать некоторые выводы и рекомендации: 
- из всего множества методов, по мнению автора, следует использовать 
ресурсный метод определения инвестиционных затрат, так как только 
использование данного метода позволяет учесть местные условия и 
особенности производства работ, что является основой для 
управления процессом инвестирования на отдельных объектах; 
- рекомендуется применение ресурсного метода во взаимосвязи со 
способами управления нестандартными комплексами работ, 
основанными на организационно-технологических моделях. 
В целях совершенствования разработки планов реализации реальных 
инвестиционных проектов в диссертации проведено исследование 
различных подходов к применению сетевых моделей, рассмотрены 
способы построения моделей. В качестве основной орrанизационно­
технологической модели при реализации реальных инвестиционных 
проектов на удаленных и нестандартных объектах следует применять 
модели в основе построения которых лежит «вершинный граф». 
2) В диссертации проведено исследование организационных 
меJS;анизмов я структур обеспечивающих реализацию реальных 
инвестиционных проектов. Можно констатировать, что управление 
инвестированием в Ираке осуществляется на основе проектного подхода. 
В составе промышленных компаний присутствуют управления по 
проектам, выполняющие функции по организационно-экономическому 
обеспеченшо процессов восстановления производственных объектов. 
Предлагается использовать более гибкую организационную структуру 
управления реальными инвестиционными проектами, основанную на 
региональной дивизионализации. Создать и включить в состав компаний 
два управления инвестированием. Предлагаемая организационная 
структура управления создаваемых подразделений приведена на рис. 3. 
Сравнительная характеристика существующей и предлагаемой 
организационных структур, а также особенности управления 
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В результате внедрения предложенных изменений будут 
обеспечены: централизация управления инвестиционными ресурсами; 
возможность применения новых способов управления производственными 
ресурсами и оптимизация их использования на восстанавливаемых 
производственных объектах; постоянная механооснащенностъ 
промЪПШ1енных предприятий. 
Таблица 1 
Сравнительная характеристика организационных структур 
управления инвестиuованием в и [раке 
: № Предлагаема.в 1 
п/п Характеристика Существующее положение организационная структура 
VПDВВЛСНИJI 
1 2 3 4 
· Тип с-rруктуры : 
уровень государства Линейно-фунхциональный, Линейно-функциональный 
ПDОСIСТНЫЙ 
vоовень региона ЛивизионалышА llивизиональный 
уровень предпринmя (в Прое1m1ый Дивизнональный (два 
части организационных региональных дивизиона) 
структур управлеНИJ1 
и~.n~ванием) 
2 Сч~укrура упрввленИJJ Проектное управление Создание региональных 
реализацией реальных инвестищu:ми, инвестиционных 
инвестиционных проектов формирование коммексных подразделений (дивизионов) 




Окончание таблицы l 
1 2 3 4 
3 Закрсnление ресурсов Прнкрсrтение Постоянное закре1L1ение 
производственных ресурсов ресурсов за дивизиона.\IИ. 
на BpeМJI ВЫПОЛНСНИJI Гибкое управление -
1 
реального инвестиционного перемещение 
проекта производственных ресурсов 
межпv объектами 
!4 Терр~rrориальный и Выдвижение проеК"П!ой Перемещение транспортный фwcrop группы к месrу работ производственных ресурсов 
(машин и механизмов) по 1 
1 rpamикv межпv объеlСТllМИ 
3) При реализации реальных инвестиционных проектов на 
промышленных объектах, обычно разбросанных на большой территории, 
значительную доmо от общих затрат занимают затраты на передислокацию 
строительных и монтажных организаций. Поэтому при разработке 
критерия для выбора оmимального варианта сетевых моделей 
необходимо учитывать суммарные затраты на привлечение ресурсов. Под 
привлечением ресурсов может пониматься перемещение технологических 
звеньев к месту работ. 
Каждая работа, с расчетной неизменной трудоемкостью, может бьпь 
выполнена одним технологическим звеном, при этом продолжительность 
выполнения этой работы будет максимальна. Также, при технологической 
возможности, допустимо выполнить отдельную работу двумя, тремя или 
бо.Лее технологическими звеньями, при этом продолжительность работы 
будет минимальна. Чем больше технологических звеньев планируется 
привлечь к выполнению работы тем выше будут затраты на 
передислокацию этих технологических звеньев к месту работ. 
Исполъзуя даннъrй подход можно рассчитать продолжительность 
выполнения всего комплекса работ, описанных в сетевой модели, при 
минимальном привлечении технологических звеньев, т.е. с минимальной 
интенсивностью и наоборот, рассчитать продолжительность вьmолнения 
работ при максимальной интенсивности их выполнения. Две расчетные 
точки ограничат временной интервал в котором возможно применение 
промежуточного варианта выполнения работ. Можно рассчитать 
множество вариантов выполнения работ при реализации реального 
инвестиционного проекта. Графическое изображение множества вариантов 
приведено на рис. 4. 
Возможность гибкого управления передислокацией машин и 
механизмов при реализации реальных инвестиционных проектов 
позволяет провести расчеты по минимизации потерь от простоя 
производственных объектов и транспортных систем. 
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Затраты на передислокацию 







Множество вариантов орrаниэации 
инвес:тнрования 





передислокацию i Минвмальвая Максимальна.я i 
: продолжительность продолжительность: 
Продолжителъностъ вьmолнения работ, дн . 
Рис. 4. Методический подход к управлению продолжительностью и 
стоимостью реализации реального инвестиционного проекта 
Так, например, в нефтедобывающей промышленности при 
разрушении и неработоспособности объекта, возникают потери, связанные 
с невозможностью использования инфраструктуры целого ряда 
взаимосвязанных объектов. При разрушении резервуарного парка, 
вынужденным шагом является остановка скважин, и недополучение 
средств от реализации нефти, не добытой в период простоя. При 
разрушении нефтепровода происходит остановка реализации уже 
извлечеmюй нефти как внутренним, так и зарубежным потребителям. В 
частности, для определения потерь от простоя нефтепровода может бьпъ 
использована следующая формула: 
Лсут =Цк *Qтсут. - (Цн *Qт.сут. + Ст• Qт.сут. - Сз • Qтсут. +C,J, (1) 
где Псут. - среднесуточные потери от простоя нефтепровода, долл. США; 
Цк - расчеrnая цена нефти на конечном пункте нефтепровода, долл. 
США/т; 
Qт.сут. - среднесуточный объем перекачиваемой нефти, т; 
Ц. - себестоимость нефти на начальном пункте нефтепровода, доJШ. 
США/т; 
Ст удельная себестоимость транспортировки нефти по 
трубопроводу, долл. США/т; 
Сз - удельные переменные затраты для транспортировки нефти по 
трубопроводу, доJШ. Cl.UA/т; 
Сп - нормативные расчетные потери нефти при транспортировке в 
стоимостном эквиваленте, долл. США. 
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Сопоставим затраты на передислокацию машин и механизмов к 
месту проведения работ (в данном спучае по восстановлению объекта) и 
потери, которые несет компания от неработоспособности данного объекта. 
Общий вид графика, позволяющего определить оптимальные 
инвестиционные затраты в зависимости от потерь которые несет компания 
от разрушения объекта приведен на рис. 5. 
Данный механизм применим в том случае, если затраты на 
передислокацию технологических звеньев сопоставимы по масштабу с 




для выполнения работ 







Рис . 5. Теоретическая модель определения оптимальной величины 
инвестиций при реализации реа..аьных инвестиционных проектов 
(восстановление промышленных объектов) 
Практическая реа...1изация разработанных в ходе диссертационного 
исследования предложений осуществлена на информационных массивах 
по восстановлению объектов нефтедобычи и транспорта нефти 
нефтедобывающей промышленности Республики Ирак. Добыча нефти, 
основная отрасль экономики Ирака, обеспечивает 90% валютных 
поступлений и формирует бюджет республиI01 . Нефтедобывающая 
промышленность контролируется государством, что утверждено 
законодательно . 
В качестве примера расчета сетевой модели восстановления объекта, 
для практического подтверждения методических разработок, рассмотрено 
восстановление поврежденного участка трубопровода диаметром 1О16 мм, 
находящегося в 300 км от производственный базы в г . Киркук. На основе 
технологического комплекса работ по восстановлению трубопровода 
сформированы логическая последовательность производства работ (табл. 
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2) и по каждой работе , на основе данных о составе комплексных бригад, 
привлекаемых для отдельных видов работ, указано минимальное и 
максимальное число исполнителей (технологических звеньев) . 
Продолжительность восстановления определена исходя из минимальной 
интенсивности выпо,1нения работ, т.е. при привлечении только одного 


















Технологическая последовательность производства работ по 




[ А. Локализация и сбор перекачиваемого 
, продукта (нефти) 
1 Б . Земляные работы 
В. Вырезка дефектного участка 
r. Герметизация ВНУТРенней по,1ости 
Д. По:~готовка катушки (плеть/изоляция, 
контроль) 
Е. Испытание подготовленной катушки 
Ж. Врезка катvшки в основную нить 
И . Контроль качества сварных 
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К. Испытание трубопровода 
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Составлена и рассчитана сетевая модель (с использованием 
программного продукта MS Project). В соответствии с этой моделью 
определены затраты на перебазировку производственных звеньев по 
отдельным работам. Для этого использованы данные о составе 
технологических звеньев, формируемых для отдельных видов работ, 
расчетной стоимости перебазировки отдельных машин и механизмов. 
Сводные затраты на привлечение ресурсов по отдельным работам при 
восстановлении трубопровода приведены в табл . 3. 
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ТаблицаЗ 
Сводные затраты на привлечение ресурсов по отдельным работам 




I Итого затрат на перебазировку МИНИМВ..1ЬНО необходимого чис.::rа 













Модель организации восстановления позволила определить 
множество вариантов выполнения работ по восстановлению объекта. При 
этом разработка вариантов организации работ с привлечением различного 
числа производственных звеньев проводилась с использованием MS 
Project (табл. 4). 
Таблица4 
Результаты расчета продолжительности вьшолнения работ 
по восстановлению объекта при привлечении различного числа 
производственных звеньев, долл. ClllA 
Вариант Продолжительность 1 Затраты на 1 выполнения работ 1 передислокацию 
1 7,5 80746 1 
2 8,0 70105 ! 
3 8,5 59465 
4 9,0 51968 
5 9,5 46817 
6 10,0 45307 
7 10,5 43873 
8 11,0 42455 
9 11,5 43272 
10 12,0 41535 
11 12,5 41500 
12 13,0 40614 
13 13,5 40563 
14 14,0 40563 
15 14,S 40462 
16 15,0 40372 
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Проведены расчеты по определению среднесуточных потерь от 
простоя различных нефтепроводов в Ираке (табл. 5). 
Таблица 5 
Расчет потерь от поостоя нефтеmюводов 
1 ~ :.~ ~ )j О:( . ос '° '° i ~ N' ·~о l:i ~ ~ u ~ ~·5 ~ '!!: - 1if -~ ' l=:Ng ~;; 5 !~ ~ ~;; ~ Q 41 1 ~ Q 1 ~О:(~ ~~& ! : Показатель / Нефтепровод :s ~ а О:(•\4)§.~ t о 1 ~iu 8.i~ = ~ ~ 8. ~ ~ ~ ~ 1 ~~~ о 'gj ~о~ 1'° ~ §: о. • 
'8:2 u~ ~ ~ ::Е -§-::.: ~ ~ ~ 1 ~~s ' \О 1-О ~~ ~ ~ ~о = = : 
1 2 3 4 5 6 
длина неФтепоовода, км. 30,00 8,00 7 00 300,00 : 1048 00 
Себестоимость транспортировки, 
, долл. США /т ·КМ. 0,011 0,009 0,009 0,007 0006 
Стоимость транспортировки по ; 
rоvбощювопv. долл. США/т 0,34 007 0,06 1,95 6,29 
Переменные затраты по 
транспортировке нефти, долл. 1 
США/т 0,26 005 0,05 1,48 4 78 . 
Себестоимость нефти на 
1 
начальном пункте 
транспортировки, долл.США 17,50 17.50 17,65 17,71 17,71 
Расчетная цена нефти на конечном 
, пункте транспортировIСИ, долл. 
США 25,19 25,19 25,25 21,63 37,12 
Средний объем перекачиваемой 
нефти, т/сут. 1666,32 1874,61 9025,90 35409,30 69430,00 ' 
Нормативные расчетные потери 
1 нефти при транспортировке (1,5%) 
в долл. США 440,60 492,84 2392,68 9799,83 20932,12 
Среднесуточные потери от 
1221800 561 
простоя трубопровода, долл. 
США. 12244,29 13897,16 66098,52 112289 95 
'Расчетная цена нефm на конечном пункте (Джейхаа) определяется как 
себестоимость нефти на конечном пункте и сумма выплат в пользу Северной нефтяной 
компании по nормаmвам 2008 r" завиСJ1Щая от цены на нефть, принятой на уровне 188 
долл. США/т. 
Принимается, что нефть по нефтепроводу Киркук-Баrдад поступает для 
внутреннего потребления, ее цена определяется как сумма себестоимости и 
нормативной прибыли - 1 О % от себестоимости. 
Нефть с месторождений Киркук и Бай-хасан поступает долях 50150 для 
внутреннего потребления и на экспорт. Расче-mая цена на конечном пункте НТП 
рассчитана в соответствующей пропорции. 
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Сопоставлены расчетные значения потерь от простоя нефтепровода с 
затратами на передислокацию машин и механизмов к месту работ. 
Минимальная продолжительность выполнения работ, при максимальном 
сосредоточении на объект производственных звеньев составляет семь 
суток. Поэтому принимается, что потери, которые несет нефтяная 
компания в этот период, неизбежны. В табл. 6 приведены расчеты потерь 
от простоя нефтепровода за первые семь и последующие сутки, и затраты 
на передислокацию производственных звеньев при выполнении работ на 
удалении 300 км от производствешюй базы. 
Потери от простоя магистральных и местных нефтепроводов в 
десятки раз превышают как прямые затраты на выполнение 
восстановите;1ьных работ так и затраты на привлечение ресурсов (расчет 
приведен в табл. 3). Поэтому, рекомендуется проводить восстановление 
этих объектов максимально быстро, с максимальной интенсивностью 
выполнения работ. 
Потери от простоя внутрипромысловых трубопроводов сопоставимы 
с затратами на передислокацию машин и механизмов к месту работ. 
Выполнение работ на нефтепроводах м. Бай-хасан - ЦНСП и м. Киркук 
ЦНСП, можно организовать выполнение работ не с максимальной 
интенсивностью, а исходя из минимума суммарных потерь нефтяной 
компании. На рис. 6 показан график иллюстрирующий нахождение 
опТИЫальных сроков и затрат для выполнения работ при восстановлении 
трубопроводам. Бай-:хасан - ЦНСП 
Таблицаб 
Потери от поостоя неФтепоовода долл. США 
м. Бай- м. ЦНСП-
Показатель Суnси хасан - Киркук НТП, Кир:кук- Киркук-
цнсп - Киркук Багдад Джейран ШIСП 
Неустранимые потери от 
простоя нефтепровода, 
' ДOJL"l. США 1-6 85710 97280 462690 786030 8552604 
7 12244 13897 66099 112290 1221801 
8 24489 27794 132197 224580 2443601 
1 
Дополнительные потери 9 36733 41691 198296 336870 3665402 1 
за 8-е и последующие 10 48977 55589 264394 449160 4887202 1 
суrки восстановлеНИJ1, 11 61221 69486 330493 561450 6109003 1 
ГСШ< 12 73466 83383 396591 673740 7330803 13 85710 97280 462690 786030 8552604 
14 97954 111177 528788 898320 9774404 
1 15 110199 125074 594887 1010610 10996205 
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трубопровода . долл. 
США 
Рис. 6. Определение оптимальной интенсивности и сроков вьmолнения 
восстановительных работ на нефтепроводе м. Бай-хасан - ЦНСП 
Общая эффективность применения данной методики для 
предприятий Республики Ирак может быть определена исходя из разницы 
общих затрат на передислокацию технологических звеньев к месту 
выполнения работ и потерь от простоя объекта, при оптимальном варианте 
реализации инвестиционного проекта по восстановлению, и 
соответствующих затрат и потерь при выполнении работ с минимальной 
интенсивностью, одним технологическим звеном на каждой работе. Так в 
среднем эта разница составляет около 100 тыс. долл. США., что 
значительно выше величины прямых затрат. Укрупненный расчет общего 
эффекта от предложенных в диссертации мероприятий может быть 
определен по малым восстанавливаемым и планируемым к 
восстановлению объекта.'d, число которых составляет около 600. 
Полученная величина в 60 млн. долл. США составляет около 3,5 % 
инвестиционных средств затраченных на восстановление всех объектов 
промыuшенности Ирака за период 2004-2008 годы. 
Выводы. Научные выводы по результатам исследований приведены 
в тексте диссертационной работы. Основными из них яв..1яются 
следующие: 
1. Основные организационно-экономические проблемы 
инвестиционной деятельности в промышленности Ирака условно 
разделяются на две rруппы. Первая rруппа вкmочает проблемы 
общеэкономического характера, что обусловлено исторически 
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сложившейся обособленностью экономики Ирака. Вторая группа проблем 
связана с технико-технологическими, организационными и политическими 
проблемами развития промышленности в последние десятилетия . 
Исследование позволило выделить особенности инвестиционной 
деятельности в Ираке, определить факторы, которые необходимо 
учитывать при оценке и управлении инвестициями. 
2. Особенности инвестиционной деятельности в Республике Ирак, 
специфика объектов инвестирования потребовали уточнения определения 
реального инвестиционноrо проекта. Так, реальный инвестиционный 
проект, реализуемый в современных условиях в Ираке - это проект по 
восстановленшо, реконструкции или модернизации не действующих в 
настоящее время (разрушенных или остановленных) производств. 
3. Применяемые в настоящее время механизмы оцеНЮf и управления 
инвестициями в промышленности Ирака требуют совершенствования. 
Автором разработана и обоснована новая система управления 
инвестированием, включающая три элемента. В частности, обосновано 
применение, для оценки потребности в инвестициях, ресурсного метода 
ценообразования, применение сетевых моделей организации работ для 
управления реализацией инвестиционных проектов. Предложено 
исполъзоватъ другой, отличный от применяемого, подход к формированию 
подразделений реализующих инвестиционные проекты на 
производствеШiЫХ объектах. Разработаны подходы к оптимизации 
использования ресурсов при реализации реальных инвестиционных 
проектов. 
4. Разработан механизм оптимизации сроков реализации 
инвестиционных проектов на объектах инвестирования при минимизации 
привлечения производствеЮiых ресурсов. В основу данного механизма 
заложен авторский подход позволяющий определить оптимальную 
величину требуемых инвестиционных ресурсов для восстановления или 
реконструкции производственных объектов, учитывающий потери, 
коrорые несет компания от простоя объекта. Расчетная экономическая 
эффективность при применении данного подхода в управлении 
инвестированием позволяет говорить о снижении требуемого объема 
инвестиционных ресурсов в восстановление промышленности Республики 
Ирак на 3,5 %. 
Комплекс предложенных разработок - механизмы оценки и система 
управления инвестированием, включающий пр~дложения по 
совершенствованию орrанизационных структур управления 
предприятиями, осуществляющими инвестирование, предложения по 
применению методов ценообразования, сетевого моделирования и, 
основанного на них, метода оптимизации сроков и затрат на 
передислокацию производственных ресурсов, позвоJlЯЮт повысить 
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эффективность управления процессом инвестирования и, соответственно, 
повысить общую эффективность экономики Ирака 
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